

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Кировской области в 1 квартале 2020 года

В 2020 году на территории Кировской области продолжает действовать 51 региональный проект Кировской области (далее – региональные проекты, регпроекты) по 11 направлениям национальных проектов.

По состоянию на 01.04.2020 на реализацию региональных проектов в 2020 году предусмотрено финансирование (за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС)) в общем объеме 11604,1 млн. рублей, в том числе по направлениям:



По итогам 1 квартала 2020 года при предусмотренном объеме финансирования региональных проектов в сумме 11604,1 млн. рублей принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты, а также средства ФОМС, ФСС и средства, предусмотренные на осуществление социальных выплат гражданам) составили 9100,4 млн. рублей, или 78,4% от плана.

Результаты мониторинга реализации региональных проектов за 1 квартал 2020 года свидетельствуют о том, что по отдельным региональным проектам и мероприятиям не обеспечено заключение соглашений и контрактов.

Самые низкие показатели в январе-марте текущего года (в части заключения соглашений и контрактов) сложились по региональным проектам по направлениям «Жилье и городская среда», «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура», «Цифровая экономика» и «Экология».

Вместе с тем в апреле-мае 2020 года по оперативным данным отмечается положительная динамика в части заключения соглашений и контрактов на реализацию мероприятий региональных проектов. Заключены контракты на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории Кировской области, переселению граждан из аварийного жилья, оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, созданию модельных муниципальных библиотек, оснащению специализированных учреждений Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров и по иным мероприятиям.

Фактические расходы на реализацию региональных проектов за 1 квартал 2020 года составили 1012,3 млн. рублей. Наибольший процент использования средств отмечается по направлениям «Образование» - 25,5% (или 157,0 млн. рублей), «Демография» - 17,8% (601,3 млн. рублей) и «Здравоохранение» - 7,9% (245,8 млн. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2020 года региональными проектами на 2020 год предусмотрена реализация 408 мероприятий и контрольных точек (МКТ). В 1 квартале 2020 года выполнено 158 из 193 МКТ (82%), запланированных на 1 квартал текущего года. По 4 направлениям реализации региональных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги») МКТ выполнены в полном объеме; по 6 направлениям имеются отклонения по реализации 35 МКТ.

В целях достижения целей и показателей региональных проектов в 2020 году, Контрольно-счетная палата рекомендовала ответственным исполнителям принять меры, направленные на:

своевременное заключение контрактов и выполнение мероприятий региональных проектов;

усиление контроля за освоением бюджетных средств;

обеспечение эффективного методического, консультационного и организационного сопровождения муниципальных образований области по вопросам реализации региональных проектов;

повышение качества планирования и реализации региональных проектов, а также финансовой и исполнительской дисциплины участников регпроектов;

в случае необходимости предусмотреть дополнительные инструменты (мероприятия) для достижения целевых показателей региональных проектов.

Информация Контрольно-счетной палаты о результатах мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории Кировской области в 1 квартале 2020 года направлена в Законодательное Собрание Кировской области и управление проектной деятельности при Правительстве Кировской области.